

TERMINPLAN ENTWICKLUNG "FÜÜFEGG"

JAHR	START												
2023	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2024/2025
Phasen	VORPHASE Einholen von Offerten und Hypothesen zur Änderung des GBR und ZP				ENTWURFSPHASE Verfeinerung und Anreicherung Masterplans / GBR und ZP			VERANKERUNGSPHASE mit den Eigentümerschaften/GR				PLANER- LASSVERFAH- REN	
Sitzungen	Arbeits-sitzung 1 31.01	Arbeits-sitzung 2 20.02	evtl. AGR	(GGR: Kreditbesch.) 25.04.	Workshop BUG RKBK & Gestaltungsauss.	Grundeigentümer-werkstatt	Arbeits-sitzung 3	PVK 24.08	GR 18.09	Soun-ding-board GGR 17.10	GPK 18.10	GGR 24.10.	ZIEL ENDE 2025 genehmigtes neues allgemein verbindliches Planungsinstrument
Ergebnisse und Produkte	Themen Verfeinerung/ Anreicherung	Offerte Kommunikation & Bearbeitungsteam <i>je mit Verwaltung und Politik geklärt</i>	Auslegeordnung zum Zonenplan und zum Gemeindebaureglement			Planungsvereinbarung überarbeitet, ergänzt und unterzeichnet	Entwurf des Zonenplans und des Gemeindebaureglements					Masterplan verfeinert und angereichert	
Prozesse	Korrektion Thunstrasse Muri		Kommunikation / Partizipation										
			Klimakarte Kanton online										