

Schulanlage Moos Gümligen

Erneuerung Aussenraum

Grobkostenschätzung

Grundlage: Konzeptplan Stand Oktober 2023

Genauigkeit +/- 25%

Etappe 1 - Ausführung 2024

Abbruch

Innehof Pflanzenrodung, Rückbau Hügel
Grünfläche ausbauen
Pflastersteine
Betonaufbordung
Sitzsteine
Balancierelement
Abbruch Arena

22'000.00

Neu

Baustelleninstallation
Pflastersteine
Mergel
Randabschluss Betonblockelemente
Brunnen Erneuerung Leitungsanschluss
Balancierelemente
Entwässerungsanpassung
Tischkombo
Bäume
Innehof Neugestaltung, Materialersatz

174'000.00

Total 1. Etappe	196'000.00
Gebühren Honorare NK	40'500.00
MwSt 8,1 %	19'156.00
Total 1. Etappe	256'000.00

Etappe 2

Abbruch

Grünfläche	1'500.00
Pflastersteine	6'500.00
Zaun	1'500.00
Kies- Pflanzenfläche	3'000.00
Biotop Vorbereitungsarbeiten und Teildemontagen	9'000.00
Mergel	1'500.00
Velounterstand	4'500.00
Abfalleimer	500.00
Sitzelemente	3'000.00
Spielgeräte	1'500.00
Hecke	1'000.00
Diverses Unvorhergesehenes	3'500.00
	<u>37'000.00</u>

Neu

Baustelleninstallation	2'500.00
Grünfläche	18'000.00
Pflastersteine	82'000.00
Fallschutzbereiche	24'000.00
Wasserelemente -Spiel	17'500.00
Einfriedungen	6'000.00
Biotop	14'500.00
Sitzelemente	6'500.00
Spielgeräte	13'500.00
Velounterstand Schüler Lieferung, Foundation und versetzen	31'000.00
Velounterstand Lehrer Lieferung, Foundation und versetzen	15'000.00
Scooterstände	6'000.00
Innehof Bepflanzung und Gestaltung	10'000.00
Unvorhergesehenes	26'000.00
	<u>272'500.00</u>

Total 2. Etappe	309'500.00
Gebühren Honorare NK, Baubewilligung Velounterstände	68'000.00
MwSt 8,1 %	30'578.00
Total 2. Etappe	410'000.00

Etappe 3	
Baustelleninstallation	1'500.00
Grünfläche	6'500.00
Pflastersteine	32'000.00
Sitzelemente	5'500.00
Fallschutzbereiche	15'000.00
Beschattung	3'500.00
Spielgeräte	13'000.00
Terrainanpassungen, Einfriedungen	10'000.00
Diverses Unvorhergesehenes	9'000.00
	<u>96'000.00</u>
Total 3. Etappe	96'000.00
Gebühren Honorare NK	15'000.00
MwSt 8,1 %	8'991.00
Total 3. Etappe	<u>120'000.00</u>

Zusammenstellung	
Etappe 1 - Ausführung 2024	256'000.00
Etappe 2 - Juli bis Dezember 2025	410'000.00
Etappe 3 - Frühjahr 2026	120'000.00
	<u>786'000.00</u>