
Grosser Gemeinderat Muri bei Bern
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_____________________________ ____________

Ortsplanungsrevision 2006/09; Kreditabrechnung

1 AUSGANGSLAGE

Basierend auf einer gemeinderätlichen Klausur im Sommer 2005 begannen
die konkreten, intensiven Projektarbeiten im Januar 2006. Der Projektab-
schluss fällt mit dem Datum der Volksabstimmung am 17. Mai 2009 zusam-
men. In diesen knapp 3,5 Jahren wurden folgende Meilensteine absolviert:

 Vorbereiten Bevölkerungsforum Frühjahr 2006
 2 Bevölkerungsforen Mai - Juni 2006
 Erarbeiten "Leitlinien für die Ortsplanung" Juli - Oktober 2006
 Start Ortsplanungsrevision Januar 2007
 Entwurf Planungsinstrumente Februar - September 2007
 Mitwirkungsverfahren Oktober - November 2007
 Bereinigung aus Mitwirkung Dezember 2007 - Januar 2008
 Vorprüfung Kanton Februar - April 2008
 Bereinigung aus Vorprüfung Mai 2008
 Beschluss durch Gemeinderat Mai 2008
 öffentliche Auflage Juni 2008
 Einspracheverhandlungen August 2008
 Behandlung im Parlament November - Dezember 2008
 2. öffentliche Auflage Januar 2009
 Volksabstimmung Mai 2009

Im Rahmen des Geschäfts "Ortsplanungsrevision 2006/09, Leitlinien und
Projektabwicklung" hat der Gemeinderat das Parlament an der Sitzung vom
23. Januar 2007 u. a. auch über die anfallenden Projektkosten orientiert. Es
wurde darauf hingewiesen, dass der Gemeinderat im Rahmen seiner Finanz-
kompetenz einen Kredit von CHF 248'800.00 beschlossen hat. Aufgrund zu-
sätzlich anfallender Projektkosten genehmigte der Gemeinderat am 13. Okto-
ber 2008 einen Zusatzkredit von CHF 24'000.00.

2 KREDITABRECHNUNG

Der insgesamt zur Verfügung stehende Kredit zu Lasten der Investitionsrech-
nung beläuft sich demnach auf CHF 272'800.00 (CHF 248'800.00 + CHF
24'000.00). Die Kreditabrechnung per Herbst 2009 beläuft sich auf CHF
268'978.15, was einer Kreditunterschreitung von CHF 3'821.85 entspricht.

Die Kosten lassen sich wie folgt auf die verschiedenen Hauptbereiche auf-
schlüsseln:
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- Projektmanagement/Siedlungsplanung/
Baureglement

CHF 158'672.65

- Verkehrsplanung CHF 13'589.90
- Landschaftsplanung CHF 23'499.85
- Juristische Beratung CHF 14'410.10
- Technische Grundlagen

(Digitalisierung, Orthofoto)
CHF 20'761.25

- Technische Gutachten
(Bevölkerungsentwicklung, Gefahren-
karte, Lärm)

CHF 21'058.45

- Kommunikation/Information CHF 14'853.35
- Verschiedenes CHF 2'132.60

TOTAL CHF 268'978.15

Im Vergleich mit anderen Gemeinden, welche eine Ortsplanung durchgeführt
haben, können diese Kosten als moderat bezeichnet werden. Dies vor allem
auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass ein grosser Teil dieser
Unterlagen - trotz der Ablehnung der Revision durch das Volk - für die kom-
menden Arbeiten weiterverwendet werden kann.

3. ANTRAG

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen
Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Abrechnung über den Objektkredit für die Ortsplanungsrevision 2006/09
wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Kredit von CHF 272'800.00
mit CHF 268'978.15 ab (Kreditunterschreitung von CHF 3'821.85).

Muri bei Bern, 18. Januar 2010

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Sekretärin:

Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer


