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Stand der Investitionsrechnung 2022 per 30. September 2022 
(Realisierungsgrad) 

 
 
 

1 AUSGANGSLAGE 
 

Der Grosse Gemeinderat hat am 17. November 2020 der überparteilichen 
Motion (EVP, forum, Grüne und SP) "Realisierungsgrad von Investitionen 
nachhaltig steigern" zugestimmt. Mit der Jahresrechnung wird dem Parlament 
jährlich Rechenschaft über die getätigten Investitionen und damit auch über 
den Realisierungsgrad abgelegt. 
 
Der Grosse Gemeinderat hat den Gemeinderat zusätzlich beauftragt, jeweils 
in den Monaten Mai und Oktober über den Stand der Investitionen zu 
informieren.  
 

2 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG PER 30. SEPTEMBER 2022 

 
Im Investitionsplan 20221 sind Gesamtinvestitionen von CHF 13,5 Mio. 
vorgesehen. Bis Mitte September 2022 sind insgesamt CHF 3,0 Mio. zu 
Lasten der Investitionsrechnung verbucht worden. 
 
Der Gemeinderat hat den Grossen Gemeinderat am 24. Mai 2022 informiert, 
dass per Ende 2022 Investitionen von insgesamt CHF 8,5 Mio. verbucht sein 
werden, was einem Realisierungsgrad von 65 % entsprechen würde 
(Prognose per 31.03.2022). 
 
Gemäss der neuesten Prognose geht der Gemeinderat davon aus, dass per 
Ende 2022 insgesamt CHF 9,3 Mio. verbucht sein werden. Der 
Realisierungsgrad würde somit rund 69 % (Rechnung 2021: 60 %) 
betragen.  

 
Bis Ende 2022 werden für die folgenden Vorhaben noch bedeutende 
Investitionen zu Buche schlagen: 

 Schulanlage Seidenberg; Modulbauten (Provisorien) 

 Schulanlage Melchenbühl; Sanierung und Erweiterung 

 Schulanlage Moos; Anschluss Fernwärme 

 Schulanlage Moss; Diverser Unterhalt  
 

3 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG PRO SACHGRUPPE PER 30. SEPTEMBER 

2022 
 

 Die Entwicklung der verschiedenen Sachgruppen sieht aktuell wie folgt aus: 
  

                                                
1 http://www.muri-guemligen.ch/fileadmin/muriguemligench/02_Verwaltung/Finanzen_und_Steuern/Investitionsplan_2021-2026.pdf 

 

http://www.muri-guemligen.ch/fileadmin/muriguemligench/02_Verwaltung/Finanzen_und_Steuern/Investitionsplan_2021-2026.pdf
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Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Im Investitionsplan ist die Beschaffung eines 

Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr vorgesehen 

(Spezialfinanzierung). Derzeit gehen wir davon aus, dass 

dieses gemäss Plan beschafft wird.

Allgemeine Verwaltung (vor allem Sanierung 

Gemeindehaus):

Gemäss aktueller Prognose wird der Investitionsplan von 

CHF 630'000 leicht überschritten werden, da zusätzliche 

Investitionen in den Ersatz von Storage- und Server-

Infrastruktur im Rechenzentrum Köniz-Muri anfallen 

werden.

Kultur, Sport und Freizeit:

Gemäss aktueller Prognose wird der Investitionsplan von 

CHF 465'000 ausgeschöpft werden.

Bildung:

Horbern; Erwerb und Erneuerungsarbeiten Rainweg 

11 (Investitionsplan: CHF 1,8 Mio).: 

Die Haupabweichung ist auf dieses Vorhaben 

zurückzuführen. Der Kauf des Rainwegs 11 (vorzeitiger 

Heimfall) für die Tagesschule wurde bereits zu Lasten der 

Investitionsrechnung 2021 gebucht, da die öffentliche 

Beurkundung noch im Dezember 2021 erfolgt ist. Für die 

Projektierung und die erweiterte Machbarkeitsstudie und 

die noch offenen Kosten aus dem Kauf werden maximal 

CHF 0,1 Mio. anfallen.
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4 ANTRAG 
 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, 
folgenden 
 
 

B e s c h l u s s 

 
zu fassen: 
 
Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Stand der Investitionsrechnung 
2022 per Ende September 2022. 

 
 
 
Muri bei Bern, 19. September 2022 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin 
 
 
 
Thomas Hanke Corina Bühler 

Umweltschutz und Raumordnung:

In der Sachgruppe wird mit rund CHF 190'000 geringeren 

Investitionen ausgegangen. Die Wasserspeisung des 

Lötschenbaches kann nicht im geplanten Umfang 

umgesetzt werden.

Verkehr:

Der Umbau der Leuchtmittel hat sich verzögert, da die 

konzeptionellen Arbeiten länger als erwartet gedauert 

haben (geringere Investitionen im 2022 von CHF 1,3 Mio.).

 

Die Belagssanierung im Strassenbau erfolgt jeweils nach 

Abschluss der Arbeiten der Gemeindebetriebe Muri 

(GBM) und steht in direkter Abhängigkeit der Planung  

der GBM. Trotz der tieferen Investitionen im Jahr 2022 

wird von keinem Investitionsstau ausgegangen.


