

Erneuerung Sauberwasserleitung Dentenbergstrasse – Brügglibach; Kreditabrechnung

1 AUSGANGSLAGE

Da sich die Sauberwasserleitung Dentenbergstrasse – Brügglibach mehrheitlich in einem sehr schlechten Zustand befand, beschloss der Grosse Gemeinderat an seiner Sitzung vom 23. November 1999 einen Sanierungskredit von CHF 680'000.00.

2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Das Ingenieurbüro LP Ingenieure AG erhielt den Auftrag für die Ausarbeitung des Projekts und aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung wurde die Weiss + Appetito AG mit den Bauarbeiten beauftragt. Die Arbeiten erfolgten in den Jahren 2001 – 2003. Die Bauunternehmung leistete gute und speditive Arbeit. Trotz unvorhergesehenen Zusatzarbeiten konnte das Projekt mit einer minimalen Kreditunterschreitung abgeschlossen werden. Von der Teuerungsklausel musste nicht Gebrauch gemacht werden.

3 ABRECHNUNG

	Kostenvoranschlag		Abrechnung	Differenz
Leitungsanschlüsse im Bereich SBB und RBS	CHF	130'000.00	CHF 128'364.50	- CHF 1'635.50
Sauberwasserleitung	CHF	310'000.00	CHF 328'772.30	+ CHF 18'772.30
Belag Dentenbergstrasse	CHF	240'000.00	CHF 222'717.30	- CHF 17'282.70
Total	CHF	680'000.00	CHF 679'854.10	- CHF 145.90

4 ANTRAG

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Kreditabrechnung betreffend Erneuerung Sauberwasserleitung Dentenbergstrasse – Brügglibach wird genehmigt. Bei einem bewilligten Kredit von CHF 680'000.00 schliesst sie mit Aufwendungen von CHF 679'854.10 ab (Kreditunterschreitung von CHF 145.90).

Muri bei Bern, 25. April 2005

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident: Die Sekretärin:

H.R. Saxer

K. Pulfer