

Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2004; Abrechnung

1 AUSGANGSLAGE

Der GGR hat an der Sitzung vom 20. Januar 2004 einen Rahmenkredit für den baulichen Strassenunterhalt im Jahr 2004 von CHF 500'000.00 gesprochen.

2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Die Bauarbeiten wurden von den Unternehmungen Batigroup AG, Friedli + Caprani AG, Walo Bertschinger AG und Weibel Muri AG ausgeführt. Zusätzlich erfolgten Vermessungsarbeiten durch das Ingenieurbüro Bichsel, Bigler + Partner AG.

Die wesentlichen Abweichungen vom Kostenvoranschlag (KV) / Rahmenkredit, wie sie unter Abschnitt 3 ausgewiesen werden, sind auf folgende Umstände zurückzuführen:

Sanierung Schubertweg

Die Einsparung von CHF 34'921.95 ist einerseits auf eine tiefe Unternehmerofferte zurückzuführen, andererseits musste die Kofferung nur teilweise ersetzt werden.

Tavelweg

Entgegen der ursprünglichen Annahme erwies sich eine Erneuerung der Strassenentwässerung als unnötig, was zu Einsparungen von CHF 59'392.95 führte.

Anpassungen, Randabschlüsse

Die Werkleitungsarbeiten von Swisscom, BKW und den Gemeindebetrieben waren umfangreicher als angenommen und hatten wesentlich höhere Anpassungsarbeiten der Gemeinde zur Folge.

Grenzpunktrekonstruktionen

Der nicht budgetierte Aufwand betrifft Grenzpunktrekonstruktionen des Vermessungsingenieurs, die infolge von Bauarbeiten in den letzten vier Jahren notwendig wurden.

3 ABRECHNUNG

	KV/Rahmenkredit	Abrechnung	Differenz
Sanierung Schubertweg	CHF 190'000.00	CHF 155'078.05	- CHF 34'921.95
Tavelweg: Strassenentwässerung, Kofferungsarbeiten	CHF 150'000.00	CHF 90'607.05	- CHF 59'392.95
Rossimattstrasse: Randabschlüsse und Belagsarbeiten	CHF 80'000.00	CHF 69'415.20	- CHF 10'584.80
Trottoirabsenkungen (div. Orte)	CHF 50'000.00	CHF 42'983.75	- CHF 7'016.25
Anpassungen, Randabschlüsse und Beläge im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten: - Alpenstrasse - Brügglweg - Walchstrasse - Eigerweg - Flurweg - Waldriedstrasse	CHF 30'000.00	CHF 80'364.85	+ CHF 50'364.85
Personen-Unterführung Moosstrasse: Treppen- und Heizungsrep.arbeiten		CHF 8'821.60	+ CHF 8'821.60
Überprüfung 44 to Belastungen auf div. Gemeindestrassenabschnitten		CHF 5'649.00	+ CHF 5'649.00
Grenzpunktrekonstruktionen		CHF 25'069.35	+ CHF 25'069.35
Total	CHF 500'000.00	CHF 477'988.85	- CHF 22'011.15

4 ANTRAG

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2004 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Rahmenkredit von CHF 500'000.00 mit CHF 477'988.85 ab (Kreditunterschreitung von CHF 22'011.15).

Muri bei Bern, 25. April 2005

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Sekretärin:

H.R. Saxer K. Pulfer