

Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2010 / Abrechnung

1 AUSGANGSLAGE

Der GGR hat an der Sitzung vom 23. Februar 2010 einen Rahmenkredit für den baulichen Strassenunterhalt im Jahr 2010 von CHF 500'000.00 gesprochen.

2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Alpenstrasse / Einmündung in Worbstrasse

Nachdem in den letzten Jahren die Haltestelle beim Melchenbühlplatz und die Unterführung Melchenbühl erneuert wurden, erfolgte im Herbst 2010 die Sanierung des Melchenbühlplatzes.

Die Sanierung beinhaltete folgende Arbeiten:

- Ersatz der Randversteinung / Verbesserung der Entwässerung
- Herausfräsen des alten (deformierten) Strassenbelags
- Erneuerung der Anmeldeschlaufen für die Lichtsignalanlage
- Einbau eines neuen Teerbelags
- Neumarkierung des Knotens

Hofackerweg

Im Zusammenhang mit der Neuverlegung von Gas- und Wasserleitungen konnten am Hofackerweg gleichzeitig die Sanierung des Belages, die mangelhaften Randabschlüsse, die ungenügende Strassenentwässerung und die Beleuchtungsverbesserung realisiert werden.

Nussbaumallee

Das Kreuzen von Fahrzeugen im Einmündungsbereich Worbstrasse - Nussbaumallee war schwierig, häufig führte es zu einem "Rückstau" auf die Worbstrasse. Durch folgende Massnahmen konnte der Mangel behoben werden:

- Verbreiterung des Einmündungsbereichs
- geringfügige Verlegung des Gehwegs
- Anpassung der Randversteinung sowie der Rabatten

Friedhofstrasse

Im 2010 erfolgte lediglich die Projektierung. Die Ausführungsarbeiten wurden ins 2011 verschoben.

Anpassen an Projekte Dritter

Bei den Projekten Dritter gilt es auf folgende Bauvorhaben hinzuweisen:

- Verbreiterung der Belpstrasse Richtung Schulanlage Horbern (im Zusammenhang mit dem Umbau des Murizentrums)
- Verschiebung des Grossholzwegs (im Zusammenhang mit der Überbauung Beichi)
- Finanzielle Beteiligung an die Sanierung des RBS-Bahnübergangs im Bereich des Bahnhofs Gümligen.

3 ABRECHNUNG

	Projekte	Kosten-schätzung	Abrechnung	Differenz	beim GR beantragter Kredit
1)	Alpenstrasse / Einmündung in Worbstrasse	100'000.00	107'444.90	+ 7'444.90	140'000.00
2)	Hofackerweg	170'000.00	216'680.35	+ 46'680.35	210'000.00
3)	Nussbaumallee	50'000.00	44'351.15	- 5'648.85	40'000.00
4)	Friedhofstrasse	70'000.00	5'076.05	- 64'923.95	100'000.00
5)	Anpassungen an Projekte Dritter / Diverses	110'000.00	125'028.00	+ 15'028.00	
	Total in CHF	500'000.00	498'581.05	-1'418.95	

- 1) Keine Bemerkung
- 2) Bauperimeter grösser als ursprünglich angenommen
- 3) Keine Bemerkung
- 4) Aus Kostengründen ins Jahr 2011 verschoben
- 5) Keine Bemerkungen

4 ANTRAG

Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat folgenden

Beschluss

zu fassen:

Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2010 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Rahmenkredit von CHF 500'000.00 mit CHF 498'581.05 ab (Kreditunterschreitung von CHF 1'418.95).

Muri bei Bern, 26. April 2011

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident: Die Sekretärin:

Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer