

Verpflichtungskredit für die Übernahme der Infrastruktur der öffentlichen Beleuchtung: Abrechnung

1 AUSGANGSLAGE

Der GGR hat an der Sitzung vom 22. November 2016 den Verpflichtungskredit für die Übernahme der Infrastruktur der öffentlichen Beleuchtung über CHF 940'000.00 gesprochen und den Gemeinderat mit dem Vollzug des Geschäftes beauftragt.

Der Kredit umfasste die Kosten für die Übernahme der Lichtpunkte der öffentlichen Beleuchtung.

2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Der Vertrag für die Übernahme der Lichtpunkte wurde am 19. Dezember 2016 durch den Gemeinderat genehmigt und konnte am 21. Dezember 2016 von beiden Parteien unterzeichnet werden.

Die BKW hat daraufhin Rechnung gestellt, welche Ende 2016 bezahlt wurde.

3 KOSTEN

	Ausgaben	Kredit	Differenz
Übernahme Lichtpunkte	936'366.50	940'000.00	-3'633.50
Total	936'366.50	940'000.00	-3'633.50

4 ANTRAG

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit für die Übernahme der Infrastruktur der öffentlichen Beleuchtung wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Kredit von CHF 940'000.00 mit CHF 936'366.50 ab (Kreditunterschreitung von CHF 3'633.50).

Muri bei Bern, 3. April 2018

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident Die Sekretärin

Thomas Hanke Karin Pulfer