

Elfenaustrasse, Sanierung (zwischen Belpstrasse und Mettlengässli); Abrechnung Verpflichtungskredit

1 AUSGANGSLAGE

Der GGR hat an der Sitzung vom 25. April 2017 einen Investitionskredit (6150.5010.34) für die Sanierung der Elfenaustrasse (zwischen Belpstrasse und Mettlengässli) über CHF 520'000.00 gesprochen.

2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Neuerstellung der Randabschlüsse
- Verbesserung der Strassenentwässerung
- Teilersatz Kofferung bei Gräben
- Verbreiterung Trottoir von 2m auf 2.20m
- Anpassungen Hauszugänge
- Gesamterneuerung der öffentlichen Beleuchtung und Umrüstung auf LED
- Neuer Deckbelag auf Strasse und Trottoir
- Parkfelder wurden in der Anordnung optimiert

Auf folgende Arbeiten konnte verzichtet werden:

- Einbau Belagsarmierung

3 KOSTEN

	Ausgaben	Kredit	Differenz
Ingenieur- und Geometerkosten	49'091.00	40'000.00	9'091.00
Baumeisterarbeiten	306'354.60	390'000.00	-83'645.40
Öffentliche Beleuchtung	20'443.30	20'000.00	443.30
Diverses und Unvorgesehenes	17'927.30	70'000.00	-52'072.70
Total	393'816.20	520'000.00	-126'183.80

Die Minderkosten begründen sich wie folgt:

- Vergabegewinn Baumeisterarbeiten
- Verzicht auf Belagsarmierung
- Ausbleiben von Unvorgesehenem

4

ANTRAG

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Abrechnung des Kredites "Sanierung Elfenaustrasse" wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Kredit (6150.5010.34) von CHF 520'000.00 mit CHF 393'816.20 ab (Kreditunterschreitung von CHF 126'183.80).

Muri bei Bern, 30. September 2019

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident: Die Sekretärin-Stv.:

Thomas Hanke

Corina Bühler