

## Stand der Investitionsrechnung 2022 per 30. September 2022 (Realisierungsgrad)

### 1 AUSGANGSLAGE

Der Grosse Gemeinderat hat am 17. November 2020 der überparteilichen Motion (EVP, forum, Grüne und SP) "Realisierungsgrad von Investitionen nachhaltig steigern" zugestimmt. Mit der Jahresrechnung wird dem Parlament jährlich Rechenschaft über die getätigten Investitionen und damit auch über den Realisierungsgrad abgelegt.

Der Grosse Gemeinderat hat den Gemeinderat zusätzlich beauftragt, jeweils in den Monaten Mai und Oktober über den Stand der Investitionen zu informieren.

### 2 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG PER 30. SEPTEMBER 2022

Im Investitionsplan 2022<sup>1</sup> sind Gesamtinvestitionen von CHF 13,5 Mio. vorgesehen. Bis Mitte September 2022 sind insgesamt CHF 3,0 Mio. zu Lasten der Investitionsrechnung verbucht worden.

Der Gemeinderat hat den Grossen Gemeinderat am 24. Mai 2022 informiert, dass per Ende 2022 Investitionen von insgesamt CHF 8,5 Mio. verbucht sein werden, was einem Realisierungsgrad von 65 % entsprechen würde (Prognose per 31.03.2022).

Gemäss der neuesten Prognose geht der Gemeinderat davon aus, dass per Ende 2022 insgesamt CHF 9,3 Mio. verbucht sein werden. **Der Realisierungsgrad würde somit rund 69 % (Rechnung 2021: 60 %) betragen.**

Bis Ende 2022 werden für die folgenden Vorhaben noch bedeutende Investitionen zu Buche schlagen:


- Schulanlage Seidenberg; Modulbauten (Provisorien)
- Schulanlage Melchenbühl; Sanierung und Erweiterung
- Schulanlage Moos; Anschluss Fernwärme
- Schulanlage Moss; Diverser Unterhalt

### 3 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG PRO SACHGRUPPE PER 30. SEPTEMBER 2022

Die Entwicklung der verschiedenen Sachgruppen sieht aktuell wie folgt aus:


---

<sup>1</sup> [http://www.muri-quemligen.ch/fileadmin/muriquemligench/02\\_Verwaltung/Finanzen\\_und\\_Steuern/Investitionsplan\\_2021-2026.pdf](http://www.muri-quemligen.ch/fileadmin/muriquemligench/02_Verwaltung/Finanzen_und_Steuern/Investitionsplan_2021-2026.pdf)




### Allgemeine Verwaltung (vor allem Sanierung Gemeindehaus):

Gemäss aktueller Prognose wird der Investitionsplan von CHF 630'000 leicht überschritten werden, da zusätzliche Investitionen in den Ersatz von Storage- und Server-Infrastruktur im Rechenzentrum Köniz-Muri anfallen werden.



### Öffentliche Ordnung und Sicherheit:


Im Investitionsplan ist die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr vorgesehen (Spezialfinanzierung). Derzeit gehen wir davon aus, dass dieses gemäss Plan beschafft wird.



### Bildung:


#### Horbern; Erwerb und Erneuerungsarbeiten Rainweg 11 (Investitionsplan: CHF 1,8 Mio.):

Die Hauptabweichung ist auf dieses Vorhaben zurückzuführen. Der Kauf des Rainwegs 11 (vorzeitiger Heimfall) für die Tagesschule wurde bereits zu Lasten der Investitionsrechnung 2021 gebucht, da die öffentliche Beurkundung noch im Dezember 2021 erfolgt ist. Für die Projektierung und die erweiterte Machbarkeitsstudie und die noch offenen Kosten aus dem Kauf werden maximal CHF 0,1 Mio. anfallen.




### Kultur, Sport und Freizeit:

Gemäss aktueller Prognose wird der Investitionsplan von CHF 465'000 ausgeschöpft werden.

**Verkehr:**

Der Umbau der Leuchtmittel hat sich verzögert, da die konzeptionellen Arbeiten länger als erwartet gedauert haben (geringere Investitionen im 2022 von CHF 1,3 Mio.).

Die Belagssanierung im Strassenbau erfolgt jeweils nach Abschluss der Arbeiten der Gemeindebetriebe Muri (GBM) und steht in direkter Abhängigkeit der Planung der GBM. Trotz der tieferen Investitionen im Jahr 2022 wird von keinem Investitionsstau ausgegangen.

**Umweltschutz und Raumordnung:**

In der Sachgruppe wird mit rund CHF 190'000 geringeren Investitionen ausgegangen. Die Wasserspeisung des Lötchenbaches kann nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.

**4 ANTRAG**

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

**B e s c h l u s s**

zu fassen:

Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Stand der Investitionsrechnung 2022 per Ende September 2022.

Muri bei Bern, 19. September 2022

GEMEINDERAT MURI BEI BERN  
Der Präsident: Die Sekretärin

Thomas Hanke Corina Bühler