

Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2013 / Abrechnung

1 AUSGANGSLAGE

Der GGR hat an der Sitzung vom 28. Mai 2013 einen Rahmenkredit für den baulichen Strassenunterhalt im Jahr 2013 von CHF 600'000.00 gesprochen.

2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Deckbelags- und Oberflächensanierungen

Folgende Deckbelags- und Oberflächensanierungen wurden zu Lasten des Rahmenkredits ausgeführt:

- Belpstrasse
- Brunnenweg
- Parkplatz unterhalb Gemeindehaus
- Füllerichstrasse
- Grossholzweg

Schulhausstrasse; Sanierung Teil II

Im 2012 war der erste Teil der Schulhausstrasse (Dorfstrasse / Poststrasse) saniert worden. Nach Abschluss der Umgebungsarbeiten der Überbauung "alte Teigi" wurde nun der zweite Teil der Schulhausstrasse, im Bereich Poststrasse / Bahnübergang, saniert.

Wiesenstrasse; Sanierung Teil I

Die Bauverwaltung sanierte im Nachgang zu den Leitungsarbeiten der gbm den Perimeter Amselweg – Holzackerweg. Nebst den Randabschlüssen zu den Privatliegenschaften wurden die Gefällsverhältnisse korrigiert und teilweise eine neue Tragschicht eingebaut. Der Einbau des Deckbelags erfolgt erst im 2014.

Anpassen an Projekte Dritter

Bei den Projekten Dritter gilt es auf folgende Bauvorhaben hinzuweisen:

- Rainweg, Entwässerung
- Aareweg
- Oberer Wehliweg
- Füllerichstrasse, Trottoir

3

ABRECHNUNG

	Projekte	Kosten- schätzung	Abrechnung	Differenz	beim GR beantragte Kredite
1)	Thorackerstrasse; Bau Veloweg entlang Strasse Storchenweg - Seidenberggässchen	50'000.00	0.00	0.00	0.00
2)	Haldenweg; Einbau Deckbelag	50'000.00	29'159.70	- 20'840.30	110'000.00
3)	Deckbelags- und Oberflächensanierun- gen - Belpstrasse - unterhalb Gde.haus - Brunnenweg - Füllerichstrasse	150'000.00	126'572.85	- 23'427.15	Diverse
4)	Thoracker - Saali; Bau Veloweg angrenzend an Fussgängerweg	80'000.00	84'404.35	+ 4'404.35	85'000.00
5)	Dammweg; Perimeter Nr. 21 bis Nr. 35	60'000.00	0.00	0.00	0.00
6)	Gehweg Tannental, Neubau eines Mergel- fussweges	50'000.00	0.00	0.00	0.00
7)	Schulhausstrasse; Sa- nierung Teil II	0.00	95'526.00	+ 96'526.00	100'000.00
8)	Wiesenstrasse; Sanie- rung Teil I	0.00	127'065.20	+ 127'065.20	160'000.00
9)	Road Management; Zustandserfassung Strassen	0.00	12'938.40	+ 12'938.40	15'000.00
10)	Anpassungen an Pro- jekte Dritter / Diverses	160'000.00	122'826.30	- 36'974.05	Diverse
11)	Rückerstattung	0.00	-3'000.00	-3'000.00	
	Total in CHF	600'000.00	595'492.80	- 4'507.20	

- 1) Die Eigentümerschaft war mit der Ausführung nicht einverstanden.
- 2) Die Hauptarbeiten waren bereits im 2012 ausgeführt worden.
- 3) An der Belp- und Füllerichstrasse wird der Belag im 2014 erneut eingebaut (Garantiarbeiten).
- 4) Keine Bemerkungen
- 5) Die Sanierung am Dammweg wurde mittels eines Objektkredits ausgeführt.
- 6) Wurde ins Jahr 2014 verschoben
- 7) Keine Bemerkungen
- 8) Keine Bemerkungen
- 9) Aktualisierung der Strassenaufnahme
- 10) Viele Kleinprojekt; keine Bemerkungen
- 11) Privater Anteil, der über ein kommunales Projekt abgerechnet wurde.

4 ANTRAG

Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

Beschluss

zu fassen:

Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2013 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Rahmenkredit von CHF 600'000.00 mit CHF 595'492.80 ab (Kreditunterschreitung von CHF 4'507.20).

Muri bei Bern, 31. März 2014

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident Die Sekretärin

Thomas Hanke Karin Pulfer