

Neubau Doppelkindergarten, Bersetweg, 27, 3073 Gümligen  
 Konto Nr. 200 503.21

Baukredit GGR vom 28.05.2013

1'845'000.00

BKP	Arbeitsgattung	KV Original <sup>1)</sup>	KV inkl. Mwst.	Bauab- rechnung <sup>2)</sup>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			
111	Rodungen	4'000	4'320	214.65
112	Abbrüche	5'000	5'400	0.00
151	Werkleitungen	29'000	31'320	30'266.10
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			
201	Baugrube	61'800	66'744	69'906.50
211	Baumeisterarbeiten	197'700	213'516	196'440.10
214	Montagebau in Holz	176'400	190'512	325'349.05
215	Fassade	59'000	63'720	
221	Aussentüren und Fenster	62'800	67'824	57'615.85
222	Spenglerarbeiten	6'300	6'804	2'859.35
223	Blitzschutz	2'100	2'268	5'291.60
224	Bedachungsarbeiten	46'900	50'652	48'129.50
225	Spez. Dichtungen und Dämmungen	13'600	14'688	22'394.65
228	Äussere Abschlüsse	15'200	16'416	8'948.80
23	Elektroanlagen	62'500	67'500	80'052.30
24	Heizungsanlagen	48'500	52'380	36'139.15
244	Lüftungsanlagen	57'000	61'560	41'722.40
25	Sanitäranlagen	61'300	66'204	72'644.90
258	Kücheneinrichtungen	27'500	29'700	44'770.90
271	Gipserarbeiten	6'100	6'588	0.00
272	Metallbauarbeiten	3'000	3'240	6'292.05
273	Schreinerarbeiten	39'900	43'092	40'556.90
275	Schliessanlage	2'000	2'160	4'189.80
281	Bodenbeläge	51'500	55'620	63'783.10
282	Wandbeläge	8'200	8'856	16'147.85
283	Deckenverkleidungen	24'100	26'028	52'225.45
285	Malerarbeiten	17'800	19'224	19'985.15
286	Bauaustrocknung	0	0	3'056.40
287	Baureinigung	3'000	3'240	2'680.80
291	Honorar Architekt	140'000	151'200	156'768.30
292	Honorar Bauingenieur	3'700	3'996	4'000.00
293	Honorar Elektroplaner	5'300	5'724	6'548.15
294	Honorar HLK Planer	16'900	18'252	18'252.00
296	Honorar Spezialingenieur	31'400	33'912	53'897.50

Legende: )1 Betrag ohne MwSt.; 2) Betrag inkl. MwSt.

BKP	Arbeitsgattung	KV Original <sup>1)</sup>	KV inkl. Mwst.	Bauab- rechnung <sup>2)</sup>
<b>4</b>	<b>Umgebungsarbeiten</b>			
<b>421</b>	<b>Gartenarbeiten</b>	162'900	175'932	198'960.75
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
511	Baubewilligung	4'000	4'320	10'291.50
512	Anschlussgebühren	32'600	35'208	18'428.50
524	Muster, Modelle; Kopierkosten	8'000	8'640	12'382.10
524.1	Fotos (Fotorechte)	0	0	500.00
531	Versicherungen	4'500	4'860	2'898.25
559	Sitzungsgelder ad hoc Baukommission	0	0	1'050.00
566	Aufrichte	10'000	10'800	3'918.40
<b>8</b>	<b>Reserve</b>			
801	Vergabe-/Ausführungsreserve	81'300	87'804	
<b>9</b>	<b>Ausstattungen</b>			
901	Möbel Innen	56'400	60'912	42'403.95
902	Spielgeräte Innen	30'000	32'400	28'556.85
909	Spielplatzgeräte aussen	24'000	25'920	4'886.00
910	Reinigungsmaterialien	4'000	4'320	4'555.25
951	Umzug	0	0	3'530.75
	Zwischentotal	1'707'200	1'843'776	1'823'491.55
	MWSt.	136'576		
	Baukredit vom 28.05.2013	1'845'000		
	<b>Kreditunterschreitung</b>			<b>21'508.45</b>

Bauverwaltung Muri bei Bern  
Muri, 2.03.2015/ hhu