

Kreditabrechnung

07.05.2021

Arealentwicklung Turbenweg / Füllerichstrasse

MwSt: bis 31.12.2017: **8%**
 MwSt: ab 01.01.2018: **7.7%**

KV mit MwSt. **8%** 445'000.00 Projektabrechnung 428'629.40
 KV mit MwSt. **7.7%** 443'784.31 KV Original 445'000.00
 Differenz aus MwSt.: **1'215.69** Unterschreitung in % **-4%**

Kredit: GGR-Beschluss: 19.09.2017 Konto: 7900.5290.10	KV original (exkl. MwSt.)	KV original (inkl. 8% MwSt.)	Kredit abrechnung (inkl. 8% / 7.7% MwSt.)	Rechnungen Datum Betrag (inkl. 8% / 7.7% MwSt.)		Abweichungen Abrechnung zu KV
Total / Zusammenfassung	412'056	445'000.00	428'629.40	-	428'629.40	-16'370.60
1. Baureglementsänderung	30'000.00	32'400.00	7'604.00		7'604.00	-24'796.00
2. Gesamleistungswettbewerb (total)	329'000.00	355'320.00	382'617.20		382'617.20	27'297.20
2.1 Verfahrensbegleitung	65'000.00	70'200.00	100'895.75		100'895.75	30'695.75
2.2 Fachberatungen	32'500.00	35'100.00	25'726.15		25'726.15	-9'373.85
2.3 Jury	40'000.00	43'200.00	53'037.05		53'037.05	9'837.05
2.4 Preisgelder Teilnehmende	170'000.00	183'600.00	183'090.00		183'090.00	-510.00
2.5 Modell	7'500.00	8'100.00	8'138.15		8'138.15	38.15
2.6 Grundlagen / Nebenkosten	7'500.00	8'100.00	2'121.70		2'121.70	-5'978.30
2.7 Nebenkosten (2%)	6'500.00	7'020.00	9'608.40		9'608.40	2'588.40
<i>Rundungsdifferenz zu Botschaft</i>	-	-20.00				
3. Reserve / Rundung 2.5%	8'612.00	9'300.00	0.00		0.00	-9'300.00
4. Vorleistungen in Finanzkompetenz des GR	44'444.00	48'000.00	38'408.20		38'408.20	-9'591.80

Kostenposition	Auftragnehmer	KV original (exkl. MwSt.)	KV original (inkl. 8% MwSt.)	Kredit- abrechnung (inkl. 8% / 7.7% MwSt.)	Rechnungen	
					Datum (inkl. 8% / 7.7% MwSt.)	Betrag
1. Baureglementsänderung Projektbegleitung Planerlassverfahren	Planteam S AG	30'000.00	32'400.00	7'604.00	08.04.2019	7'604.00
2. Gesamtleistungswettbewerb (total)		329'000.00	355'320.00	382'617.20	-	382'617.20
2.1 Verfahrensbegleitung		65'000.00	70'200.00	100'895.75		
Begleitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG				15.12.2017	17'973.90
Begleitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG				12.04.2018	28'267.15
Begleitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG				09.07.2018	18'862.45
Begleitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG				21.12.2018	24'385.45
Begleitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG				15.04.2019	4'264.90
Begleitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG				02.07.2019	2'780.00
Begleitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG				15.04.2020	1'241.25
Begleitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG				18.07.2020	2'609.05
Begleitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG				27.10.2020	511.60
2.2 Fachberatungen		32'500.00	35'100.00	25'726.15		
Überprüfung Unterlagen Wettbewerb	Abplanalp Affolter Partner (2ap)				30.04.2018	457.75
Überprüfung Unterlagen Wettbewerb	Abplanalp Affolter Partner (2ap)				31.05.2018	823.90
Überprüfung Unterlagen Wettbewerb	Abplanalp Affolter Partner (2ap)				20.09.2018	6'041.95
Fachliche Begleitung Wettbewerb	Felix Bohn Wohnen im Alter GmbH				14.09.2018	10'734.30
Unterstützung Projektkommunikation	Egger Kommunikation				05.07.2019	7'668.25
2.3 Jury		40'000.00	43'200.00	53'037.05		
Honorar Jurierung Wettbewerb	Schär Buri Architekten AG				21.11.2018	8'842.20
Honorar Jurierung Wettbewerb	Grand Paysage GmbH				28.11.2018	9'171.40
Honorar Jurierung Wettbewerb	Aebi & Vincent Architekten SIA AG				26.11.2018	8'842.15
Honorar Jurierung Wettbewerb	Tanner Rudolf				23.11.2018	7'427.00
Honorar Jurierung Wettbewerb	Fiechter & Salzmann Architekten GmbH				10.12.2018	8'259.40
Honorar Jurierung Wettbewerb	Schär Buri Architekten AG				11.03.2019	752.80
Honorar Jurierung Wettbewerb	Grand Paysage GmbH				07.03.2019	1'086.30
Honorar Juriedelegation Wettbewerb	Aebi & Vincent Architekten SIA AG				09.07.2020	1'415.20
Honorar Juriedelegation Wettbewerb	Schär Buri Architekten AG				29.06.2020	2'830.40
Honorar Juriedelegation Wettbewerb	Tanner Rudolf				26.06.2020	1'415.20
Honorar Juriedelegation Wettbewerb	Grand Paysage GmbH				26.06.2020	2'995.00
2.4 Preisgelder Teilnehmende		170'000.00	183'600.00	183'090.00		
Preisgeld / Entschädigung	Bonainvest AG				26.11.2018	19'386.00
Preisgeld / Entschädigung	Bauart Architekten und Planer AG				29.11.2018	51'696.00
Preisgeld / Entschädigung	Gebäudeversicherung Bern				23.11.2018	17'232.00
Preisgeld / Entschädigung	Patrimonium Anlagestiftung				10.12.2018	8'616.00
Preisgeld / Entschädigung	Leismann AG Architektur Stadtplanung				18.12.2018	8'616.00
Preisgeld / Entschädigung	Bricks Immobilien Frederike Martin				30.11.2018	8'616.00
Preisgeld / Entschädigung	Halter AG Gesamtleistungen				11.03.2019	60'312.00
Preisgeld / Entschädigung	Asgeba Immobilien- und Anlagestiftung				18.04.2019	8'616.00

2.5 Modell		7'500.00	8'100.00	8'138.15		
Herstellung Gipsmodelle	Knecht und Partner Modellbau AG				07.06.2018	7'135.15
Fotographische Aufnahmen Gipsmodelle	Andrey Nadine				19.09.2018	1'003.00
2.6 Grundlagen / Nebenkosten		7'500.00	7'500.00	2'121.70		
Datenlieferung Werkleitungen	bbp geomatik ag				23.02.2018	2'121.70
2.7 Nebenkosten (2%)		6'500.00	7'020.00	9'608.40		
Anzeige / Publikation	Zürichsee Werbe AG				09.03.2018	1'276.25
Verpflegung Anlass mit Externen 16.05.18	Gabriela Häfliger				16.05.2018	29.30
Verpflegung Anlass mit Externen 16.05.18	agilas bilden bewegt				23.05.2018	538.20
Scan-Service	Peter Gaffuri AG				30.06.2018	279.70
Saalmiete	Genossenschaft Bärtschihaus				14.09.2018	390.00
Verpflegung Anlass mit Externen	bonapp catering & so ag				17.09.2018	911.65
Laserprint	Peter Gaffuri AG				30.09.2018	378.50
Mittagessen Sitzung	COOP Muri				17.12.2018	60.10
Sitzungsgelder	Sounding Board				31.12.2018	340.00
Sitzungsgelder	Sounding Board				31.12.2018	640.00
Druck und Bindung Jurybericht	Peter Gaffuri AG				30.11.2018	2'132.45
Sitzungsgelder	Sounding Board				06.02.2019	50.00
Verpflegung Anlass mit Externen	Gabriela Häfliger				06.03.2019	257.40
Publikation	Lokalnachrichten Muri				28.02.2019	1'601.30
Druck Flyer	Boss Repro Bern AG				12.03.2019	373.55
Sitzungsgelder	Sounding Board				20.12.2019	100.00
Sitzungsgelder	Sounding Board				31.12.2019	250.00

3. Reserve / Rundung 2.5%	8'612.00	9'300.00	0.00	-	0.00
----------------------------------	----------	----------	-------------	---	------

4. Vorleistungen in Finanzkompetenz des GR	44'444.00	48'000.00	38'408.20	-	38'408.20
---	-----------	-----------	------------------	---	-----------

Grundbuchamt Auskünfte	Finanzverwaltung Kanton Bern	-	-	100.00	20.03.2017	100.00
Amtliche Vermessung	bbp geomatik ag	-	-	1'150.00	24.05.2017	1'150.00
Sitzungsverpflegung mit Externen 14.06.2017	Gabriela Häfliger	-	-	61.80	14.06.2017	61.80
Bauschadstoffuntersuchung	Gartenmann Engineering SA	-	-	3'858.85	30.06.2017	3'858.85
Vorbereitung Wettbewerbsverfahren	Kontur Projektmanagement AG	-	-	15'093.55	16.07.2017	15'093.55
Vorbereitung Variantenstudium	GWJ Architektur AG	-	-	18'144.00	04.08.2017	18'144.00