

Neubau Hochdruck-Gasleitung Deisswil-Muri, Kreditabrechnung Anteil Sanierung Gemeindestrassen

1 AUSGANGSLAGE

Der Grosse Gemeinderat hat an der Sitzung vom 20. Februar 2018 einen Verpflichtungskredit "Gasleitung 5bar; Anteil Strassensanierung" über CHF 797'000.00 gesprochen (Kontonr. 6150.5010.38).

2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Entflechtung öffentliche Beleuchtung
- Belagssanierung Fahrbahnbereich

3 KOSTEN

Ingenieur- und Geometerkosten	CHF	34'602.15
Baumeisterarbeiten	CHF	562'178.85
Öffentliche Beleuchtung	CHF	193'204.40
Diverses	CHF	16'662.05
Total	CHF	806'647.45

Der bewilligte Kredit über CHF 797'000.00 muss somit mit einer Kreditüberschreitung von CHF 9'647.45 abgerechnet werden.

4 BEGRÜNDUNG

Im Bereich der Dorfstrasse zwischen der Hausnummer 19 bis zur Kreuzung Dennigkofenweg mussten das Kabelschutzrohr, das Stromkabel und die Kandelaberfundamente der öffentlichen Beleuchtung ersetzt werden. Diese Arbeiten waren nicht vorgesehen und verursachten Merkkosten, welche zur Kreditüberschreitung von CHF 9'647.45 (1,2% der Kreditsumme) geführt haben.

5 ANTRAG

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Abrechnung des Verpflichtungskredites 6150.5010.38 "Gasleitung 5bar; Anteil Strassensanierung" wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Kredit von CHF 797'000.00 mit CHF 806'647.45 ab (Kreditüberschreitung von CHF 9'647.45).

Muri bei Bern, 16. August 2021

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident: Die Sekretärin:

Thomas Hanke Corina Bühler

Beilage:

- Kontoauszug 6150.5010.38 "Gasleitung 5bar; Anteil Strassensanierung"