

Kreditabrechnung und Nachkredit Sanierung Waldriedstrasse (Bereich Schlaufe)

1 AUSGANGSLAGE

Der Grosse Gemeinderat hat an der Sitzung vom 22. Juni 2021 einen Verpflichtungskredit "Sanierung Waldriedstrasse (Bereich Schlaufe)" über CHF 296'000.00 gesprochen (Kontonummer 6150.5010.49).

2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Entflechtung öffentliche Beleuchtung
- Neubau Trottoir inkl. Randversteinung
- Belagssanierung Fahrbahnbereich

3 KOSTEN

Ingenieur- und Geometerkosten	CHF	9'656.50
Baumeisterarbeiten	CHF	246'579.90
Öffentliche Beleuchtung	CHF	38'971.40
Diverses	CHF	10'785.50
Total	CHF	305'993.30

Der bewilligte Kredit über CHF 296'000.00 wird mit einer Kreditüberschreitung (Nachkredit) von CHF 9'993.30 (3.38%) abgerechnet.

Begründung:

- Der alte Belag war stellenweise dünner als angenommen, entsprechend musste mehr Material als angenommen neu eingebracht werden (Mehrkosten Belagsmaterial ca.12%).
- Die Randsteine wurden entsprechend der aktuellen Praxis im gesamten Perimeter abgesenkt, was sich angesichts der Relevanz für die Sicherheit der Radfahrenden, des einheitlichen Erscheinungsbildes und des geringen Zusatzaufwands (Mehrlänge ca.14%) bei gleichzeitiger Ausführung aufgedrängt hatte.

Im Bestreben, die anstehenden Ausgaben möglichst genau darzustellen, wird auf exzessive Reserven in den beantragten Krediten verzichtet, was in einzelnen Fällen zu Überschreitungen führt. Im Bereich Strassenunterhalt insgesamt fallen keine Mehrkosten an; die vorliegende Überschreitung wird durch Unterschreitungen kompensiert, und die Summe der abgerechneten Kredite wird nicht überschritten werden.

4 ANTRAG

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgende

Beschlüsse

zu fassen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites 6150.5010.49 "Sanierung Waldriedstrasse (Bereich Schlaufe)" wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Kredit von CHF 296'000.00 mit CHF 305'993.30 ab.
2. Der Nachkredit von CHF 9'993.30 wird genehmigt.

Muri bei Bern, 20. März 2023

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident Die Sekretärin

Thomas Hanke Corina Bühler

Beilage
- Kontoauszug 6150.5010.43 Sanierung Waldriedstrasse