

ICT-Gesamtkonzept Schule Muri bei Bern, Abrechnung Verpflichtungskredit 2017 – 2022

1 AUSGANGSLAGE

Am 24. Oktober 2017 hat der Grosse Gemeinderat für die Umsetzung des ICT-Gesamtkonzept Schule Muri bei Bern für die Jahre 2017 bis 2022 einen Rahmenkredit über CHF 1'500'000 bewilligt. Die Einzelvorhaben wurden jeweils durch den Gemeinderat beschlossen.

2 KREDITABRECHNUNG

Wie der detaillierten Kreditabrechnung entnommen werden kann (Beilage), schliesst diese innerhalb des bewilligten Kreditrahmens ab. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 1'148'789.80. Dies bedeutet eine Kostenunterschreitung des Kreditrahmens von CHF 338'710.20 bezogen aufs Detailbudget respektive CHF 351'210.20 bezogen auf den bewilligten Rahmenkredit von CHF 1'500'00.00, was rund 23.4 % entspricht. Die wesentlichen Abweichungen können wie folgt zusammengefasst werden:

- Mehrkosten ergaben sich einerseits aus den höher als erwartet gestiegenen Schülerinnen- und Schülerzahlen respektive Klassenzahlen (= Ausrüstung der Schülerinnen und Schüler durch Notebooks bzw. Tablets, aber auch Nachrüstungen von zusätzlichen Klassenzimmern durch WLAN und Präsentationsanlagen) und andererseits aus dem Entscheid, Lehrpersonen bereits mit einer Anstellung ab 25 % anstatt wie ursprünglich ab 40 % mit einem Arbeitsgerät auszurüsten.
- Minderkosten sind dahingehend begründet, dass einerseits insbesondere in den Jahren 2017 bis 2020 etwas tiefere Anschaffungskosten pro Notebook und pro Tablet entstanden sind und andererseits in den Bereichen Präsentationsanlagen, Tablets und WLAN sich die ursprünglich angenommene technische Lebensdauer von sechs Jahre dank qualitativ guter Hardware und sorgfältigem Umgang verlängerte und nicht alle Erneuerungen nach ursprünglichem Zeitplan bereits vollzogen werden mussten.

3

ANTRAG

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

Beschluss

zu fassen:

Die Abrechnung des Rahmenkredits für das ICT-Gesamtkonzept Schule Muri bei Bern 2017 – 2022 wird genehmigt. Bei einem bewilligten Kredit von CHF 1'500'000.00 schliesst die Projektphase 2017 – 2022 mit Kosten von CHF 1'148'789.80 und damit mit einer Kreditunterschreitung von CHF 351'210.20 ab.

Muri bei Bern, 9. Januar 2023

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Sekretärin:

Thomas Hanke Corina Bühler

Beilage:

Kostenzusammenstellung ICT-Gesamtkonzept Schule Muri bei Bern 2017 – 2022