

Einfache Anfrage Bernhard Häuselmann (forum): Stand Uferschutzplan

1 TEXT

Der aktuelle Uferschutzplan der Gemeinde datiert von 1996. Die Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren auf den Uferschutzplan haben sich in den letzten Jahren stark verändert.

Die Gestaltung des Aare-Anstosses auf Gemeindegebiet ist ein Thema, dem viele BürgerInnen der Gemeinde intensiv und emotional folgen. Das belegte 2017 auch die Petition gegen die Verlegung des Aarewegs zum Muribad. Als Folge dieser Petition wurde ein Moratorium über 5 Jahre beschlossen.

Das Ressort Umwelt und Verkehr lancierte daher vorausschauend bereits 2020 die Erneuerung des Uferschutzplans, um sich 2022 nach Ablauf des Moratoriums wieder operativ mit der Gestaltung dieses und anderen Aare-Abschnitten befassen zu können.

Nun nähern wir uns bereits dem Jahr 2025 und dem nächsten Winter, in dem wasserbauliche Massnahmen jeweils am besten realisiert werden können.

- Wann tritt der neue Uferschutzplan voraussichtlich in Kraft?
- Welche Etappen und Meilensteine stehen bis dahin an?
- Welche Massnahmen werden nachher mit erster Priorität umgesetzt?
- Welche dringlichen Massnahmen werden allenfalls im Winter 2025 umgesetzt?

Muri-Gümligen, 20. August 2024

Bernhard Häuselmann

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS

- Der Uferschutzplan wird momentan für die öffentliche Mitwirkung aufbereitet. Dies ist für das 2. Quartal 2025 vorgesehen. Anschliessend folgt die Vorprüfung beim kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung. Erst dann kann der Uferschutzplan öffentlich aufgelegt und darüber abgestimmt werden. Diese Prozessschritte benötigen Zeit. Der Uferschutzplan wird voraussichtlich nicht vor 2027 in Kraft treten. Der Prozess hat sich verzögert, da die Ergebnisse der Pumpversuche des WVRB als Grundlage für das weitere Vorgehen bei der Sicherung des Aareuferwegs zwischen Wehrliau und Muribad abgewartet werden mussten. Der Uferschutzplan kann erst vervollständigt werden, wenn

die Aktualisierung des kantonalen Wasserbauplans in Bezug auf diese Wegverbindung aufgegleist ist.

- Etappen und Meilensteine
 - Öffentliche Mitwirkung 2. Quartal 2025
 - Vorprüfung AGR: 3. Quartal bis 4. Quartal 2025
 - Überarbeitung Vorlage
 - Auflage Ende 2026
 - Abstimmung 2027
 - Genehmigung durch Kanton: anschliessend

- Da der Massnahmenplan noch nicht festgelegt ist, können zur Priorisierung der Massnahmen noch keine Aussagen gemacht werden. Die Sicherung der Wegverbindung zwischen Aarebad und Wehrliparkplatz ist sicher prioritär. Dieses Projekt wird aber im Rahmen eines Kantonalen Wasserbauplans realisiert und im Uferschutzplan "nur" übernommen.

- Da der Massnahmenplan noch nicht festgelegt ist, können auch keine Massnahmen vorgezogen werden. Unterhaltsarbeiten an der Aare erfolgen auch in der Wasserbausaison 24/25 auf der Basis der geltenden rechtlichen Grundlagen.

Gümligen, 30. September 2024

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident Die Sekretärin

Stephan Lack Corina Bühler