

Schulanlage Dorf; Sanierung Sport- und Spielplatz Abrechnung Verpflichtungskredit



Abbildung 1: Foto Spielplatz Schulanlage Dorf Juli 2025



Abbildung 2: Sportplatz saniert

1 **DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE**

Für die Sanierung des Sportplatzes und die Neugestaltung und Vergrößerung des Spielplatzes hat der Grosse Gemeinderat am 27. April 2021 eine Verpflichtungskredit von CHF 377'000 (inkl. bereits bewilligte Kredite Gemeinderat von CHF 17'000) gesprochen.

Das Projekt konnte erfolgreich und zur Freude und Zufriedenheit der Schülerinnen und Schuler sowie des Lehrpersonals umgesetzt werden. Die Kreditabrechnung für das Projekt beträgt CHF 347'027.55 und liegt somit CHF 29'972.45 unter dem bewilligten Verpflichtungskredit.

2 **AUSGANGSLAGE**

Der Belag des Sportplatzes Schulanlage Dorf hat sich durch die Wurzelbildung der Kastanienbäume immer stärker gelöst und gewölbt. Eine reguläre Nutzung des Platzes als Sportplatz war deshalb sehr stark eingeschränkt. Zudem gab es diverse Sicherheitsmängel rund um den Sportplatz zu beheben.

Der neben dem Schulhaus liegende Spielplatz war mit den vorhandenen Spielgeräten nicht mehr zeitgemäss. Zudem waren auch bei den Spielgeräten einige Sicherheitsmängel erkennbar.

3 **SANIERUNGSKONZEPT**

Das geplante und umgesetzte Sanierungskonzept ist in der Botschaft vom 27. April 2021 ausführlich beschrieben. In Abweichung / Ergänzung zu diesem wurde

- der Sportplatz noch mit einem Basketballkorb ergänzt, welcher mittlerweile rege benutzt wird.
- der Fallschutz beim Spielplatz mit Holzschnitzel umgesetzt.
- wie vom Grossen Gemeinderat erwünscht und in Absprache mit der Denkmalpflege des Kantons Bern, die Wiederinbetriebnahme des Brunnens vor dem Schulareal als Trinkwasserbrunnen umgesetzt.
- im Unterschied zur Botschaft 2021 und in Absprache mit der Lehrerschaft ein weiterer Parkplatz aufgehoben. Die zwei verbleibenden Parkplätze genügen dem Lehrkörper.
- auf Basis der Konsultation mit den Nutzenden die vorhandene Parkuhr entfernt, da die verbleibenden Parkplätze nicht mehr als öffentlich verfügbar gelten.

4 **KOSTEN**

Der vom Grossen Gemeinderat genehmigte Verpflichtungskredit von CHF 377'000 (inkl. bereits bewilligte Kredite Gemeinderat von CHF 17'000, Reserven, Nebenkosten, und MwSt.) wurde unterschritten. Die Bauabrechnung beläuft sich auf CHF 347'027.55 und liegt somit CHF 29'972.45 unter dem bewilligten Verpflichtungskredit.

Von den Kosten von CHF 347'027.55 fallen unter anderem:

- CHF 115'461 auf den Sportplatzbau
- CHF 60'215 auf Spielplatzgeräte
- CHF 74'560 auf Gärtnerarbeiten
- CHF 11'470 auf Baumschutzmassnahmen
- CHF 57'080 auf Honorare

5 ANTRAG

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

Beschluss

zu fassen:

Die Kreditabrechnung für das Projekt Schulanlage Dorf; Sanierung Sport- und Spielplatz wird genehmigt.

Bei einem bewilligten Kredit von CHF 377'000.00 schliesst die Rechnung mit Kosten von CHF 347'027.55 ab, also einer Kreditunterschreitung von CHF 29'972.45.

Gümligen, 4. August 2025

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident: Die Sekretärin:

Jan Köbeli

Corina Bühler