

Einfache Anfrage (Forum): Pumptrack: Warten auf den Startschuss?

1 TEXT

Ursprünglich war das Ziel, im Herbst **2024** mit dem Bau des Pumptracks zu beginnen. Die Realisierung des Pumptracks scheint sich in die Länge zu ziehen und der Startschuss lässt auf sich warten.

Daher bitten wir den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. In welchem Stadium befindet sich die Realisierung des Pumptracks? Was ist der Grund für die Verzögerung?
2. Welche nächsten Schritte sind vorgesehen?
3. Gibt es einen neuen Zeitplan für den Bau und die Eröffnung?

Wir bitten den Gemeinderat, Parlament und Bevölkerung transparent über den Fortschritt der Realisierung zu informieren.

Gümligen, 17. August 2025

Patricia Messerli

Francine Kearns, Christoph Lucas, Sophia Anliker, E. Liechti, M. Sager, V. Legler, S. Fankhauser, N. Zurlinden, R. Racine, H. Beck, K. Schnyder, G. Grossen, H. Gashi, L. Arnold (15)

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS

Am 23. März 2021 überwies der Grosse Gemeinderat die Motion "Pumptrack in der Gemeinde als attraktiver Spiel- und Sportplatz" einstimmig als Postulat an den Gemeinderat. Das Parlament hat am 22. März 2022 vom Zwischenbericht zum Postulat Kenntnis genommen.

An zwei Informationsanlässen (Juni und November 2022) zeigte sich, dass – trotz positivem Lärmgutachten – mit Einsparungen zu rechnen wäre, wenn der Pumptrack auf dem ursprünglich geplanten Standort auf der Sportanlage Füllerich (vis-à-vis Tennisplätze) realisiert würde. Als Alternativstandort wurde anschliessend der bisherige Beach Soccer Platz "auf dem Füllerich" favorisiert. Die "Ad-Hoc Kommission Spielplätze" hatte diesen Standort für den Bau eines neuen Gemeinde-Spielplatzes ebenfalls in Betracht gezogen. Im Juli 2023 hat die Kommission beschlossen, den Bau eines Gemeindespielplatzes andernorts zu realisieren. Im März 2024 wurde vom Parlament der Antrag "Genehmigung des Verpflichtungskredites für den Bau eines Pumptracks auf der Sportanlage Füllerich" zurückgewiesen. Das vorgeschlagene Projekt wurde als zu umfangreich und zu teuer bewertet und sollte vereinfacht und verkleinert werden. Dies ist anschliessend geschehen und ein Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 378'000.00 (+/- 10% Kostengenauigkeit) wurde am 18. Juni 2024 genehmigt.

Am 7. August 2024 wurde beim Regierungsstatthalteramt das Baugesuch "Bau einer Pumptrack-Anlage" eingereicht. Nach dessen Publikation (18. September 2024) sind leider diverse Einsprachen eingegangen, die das Projekt abermals verzögern. Daraufhin verfügte das Regierungsstatthalteramt, dass seitens der Bauherrschaft u.a. ein weiteres Lärmgutachten für die ganze Sportanlage Füllerich in Auftrag gegeben werden müsse. Auch in diesem Lärmgutachten wurde von der Firma Grolimund + Partner AG das Projekt Pumptrack als unproblematisch taxiert.

Am 29. August 2025 ist schliesslich die Baubewilligung eingegangen. Von der 30-tägigen Beschwerdefrist hat niemand Gebrauch gemacht (Stand 29. September 2025). Dem Bau der Pumptrack Anlage steht nichts mehr im Wege. Nach Absprache mit dem Pumptrackbauer "Flying Metal" kann aus Kapazitätsgründen allerdings frühestens im Frühling 2026 mit dem Bau begonnen werden. Es wird mit einer Bauzeit von rund drei Monaten gerechnet. Damit sollte die Anlage voraussichtlich im Frühsommer 2026 in Betrieb genommen werden können.

Muri bei Bern, 29. September 2025

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident Die Sekretärin

Jan Köbeli Corina Bühler