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Pumptrack Füllerich; Kreditabrechnung 
 
 
 

1 AUSGANGSLAGE 
 
 Der als Motion eingereichte Vorstoss "Siegenthaler Muinde und Jordi: 

Pumptrack in der Gemeinde als attraktiver Spiel- und Sportplatz für alle" ist 
an der Sitzung des Parlaments vom 23. März 2021 als Postulat einstimmig 
überwiesen worden. 

 
 

2 PROJEKT 
 

An Infoanlässen für interessierte Personenkreise im Juni und November 
2022 zeigte sich, dass trotz positivem Lärmgutachten mit Einsprachen zu 
rechnen wäre, wenn der Pumptrack auf dem ursprünglich geplanten 
Standort auf der Sportanlage Füllerich (vis-à-vis Tennisplätze) realisiert 
würde. Als Alternativstandort wurde anschliessend der bisherige Beach 
Soccer-Platz festgelegt. 

 
An der Parlamentssitzung vom 19. März 2024 wurde das vorgeschlagene 
Projekt als zu umfangreich bzw. als zu teuer bewertet und zurückgewiesen. 
Dank diversen Projektanpassungen konnten die Kosten anschliessend von 
CHF 485'000.00 auf CHF 414'000.00, also um rund CHF 70'000.00 
reduziert werden. Am 18. Juni 2024 hat das Parlament dem Bau des 
Pumptracks zugestimmt. Trotz Einbezug der Nachbarschaft verzögerten 
diverse Einsprachen den Baubeginn abermals. Ende September 2025 hat 
das zuständige Regierungsstatthalteramt dann endlich "grünes Licht" für 
den Bau des Pumptracks gegeben. 
 
Die Bauarbeiten des Pumptracks sind seit April 2026 abgeschlossen. Trotz 
der erwähnten Kreditkürzung kann sich das Resultat sehen lassen. Die 
Rückmeldungen waren bisher sehr positiv. 

 
 

3 KREDITABRECHNUNG 
 

bewilligter GR-Kredit Vorprojekt vom 04.04.2022 CHF   16'000 

bewilligter GR-Kredit Bauprojekt vom 18.09.2023 CHF   20'000 

Bewilligter Parlamentskredit vom 18.06.2025 CHF 378'000 

Total Kredit CHF 414'000 

 
Die Gesamtkosten für den Pumptrack betragen CHF 422'608.10. In 
diesem Betrag sind neben der Planung, Realisierung und diversen 
kleineren Aufwendungen auch die Kosten für ein 2. Lärmgutachten (CHF 
12'196.35) und Anwaltskosten (CHF 4'167.25) enthalten, die aufgrund von 
Einsprachen angefallen sind. Ohne diese Zusatzaufwendungen würde das 
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Projekt mit einer Kreditunterschreitung von rund CHF 8'000.00 
abschliessen. 

 
 

4 ANTRAG 
 
 Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem 

Parlament, folgenden 
 

B e s c h l u s s 
 
 zu fassen: 
 
 Die Kreditabrechnung für den Bau des Pumptracks wird genehmigt. Bei 

einem bewilligten Kredit von CHF 414'000.00 schliesst diese mit Kosten 
von CHF 422'608.10 ab (Kreditüberschreitung von CHF 8'608.10). 

 
 
 
Muri bei Bern, 17. August 2026 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
 
Der Präsident: Die Gemeindeschreiberin a.i.: 
 
 
 
Jan Köbeli Katja Schönholzer 
 
 
 
 
 


