

Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt von Gemeindestrassen im Jahre 2003; Abrechnung

1 AUSGANGSLAGE

Am 19. November 2002 bewilligte das Parlament für den Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2003 einen Rahmenkredit von CHF 600'000.00.

2 BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE AUSGEFÜHRTEN ARBEITEN

Die Arbeiten sind von den Unternehmungen Strag AG, Hans Weibel AG, Friedli + Caprani AG und Weibel Muri AG, ausgeführt worden. Dank deren fachlicher Kompetenz und dem guten Arbeitseinsatz wurde einwandfreie, effiziente Arbeit geleistet. Die Kosten konnten auch wegen den tiefen Baupreisen eingehalten werden, so dass der Rahmenkredit mit einer Kreditunterschreitung von CHF 3'085.45 abschliesst.

3 ABRECHNUNG

	KV/Rahmenkredit	Abrechnung	Differenz
Oberflächenbehandlungen OB	144'000.--	142'779.25	- 1'220.75
Multengutstrasse, 3.Etappe, Randabschlüsse, Belag und Strassenbeleuchtung	78'000.--	77'258.15	- 741.85
Niesenweg, 3. Etappe	20'000.--	19'420.30	- 579.70
Dentenbergrasse, Vorarbeiten und Deckbelag	85'000.--	84'066.40	- 933.60
Moosstrasse und Trottoir, Randabschlüsse, Entwässerung	8'000.--	8'117.80	+ 117.80
Dr. Haas-Strasse, Reparatur Strassenent- wässerung und Belags- arbeiten	29'000.--	26'757.60	- 2'242.40
Holzackerweg, Randab- schlüsse, Strassenent- wässerung und Belagsarbeiten	25'000.--	25'815.50	+ 815.50

Tavelweg, Strassenentwässerung, Kofferung und Belagsarbeiten	28'000.--	27'361.40	- 638.60
Breichtenstrasse, Randabschlüsse und Belagsarbeiten	85'000.--	82'946.70	- 2'053.30
Dunantstrasse und Jägerstrasse, Randabschlüsse und Belagsarbeiten	98'000.--	97'456.65	- 543.35
Rohrmattstrasse, Belagsarbeiten	-	4'934.80	+ 4'934.80
Total	600'000.--	596'914.55	- 3'085.45

4**ANTRAG**

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt von Gemeindestrassen für das Jahr 2003 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Rahmenkredit von CHF 600'000.00 mit CHF 596'914.55 ab (Kreditunterschreitung CHF 3'085.45).

Muri bei Bern, 03. Januar 2005

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident:

Die Sekretärin:

H.R. Saxer

K. Pulfer