

Waldriedstrasse; Sanierung

6150.5010.49

Bewilligt durch den grossen Gemeinderat

Datum 22.06.2021

Summe 296'000.00

Buchdatum Belegdatum Buchungstext

Ingenieur / Geometer**9'656.50**

11.10.2021	06.10.2021	bbp geomatik ag, 3073 Gümligen Leitungsausnahmen Waldriedstrasse	523.00
11.01.2022	31.12.2021	bbp geomatik ag, 3073 Gümligen Leitungsaufnahmen Waldriedstrasse	1'361.60
17.03.2022	18.03.2022	Monatslöhne 2022 März	325.90
22.11.2022	17.11.2022	bbp geomatik ag, 3073 Gümligen Amtliche Vermessung	7'446.00

Bauneisterarbeiten**246'579.90**

05.11.2021	29.10.2021	Batt Peter AG Baugeschäft, 3073 Gümligen Baumeisterarbeiten	55'854.95
05.11.2021	29.10.2021	Batt Peter AG Baugeschäft, 3073 Gümligen Baumeisterarbeiten	27'927.45
02.08.2022	07.07.2022	Batt Peter AG Baugeschäft, 3073 Gümligen Baumeisterarbeiten	80'058.75
15.12.2022	30.11.2022	Batt Peter AG Baugeschäft, 3073 Gümligen Strassenentwässerung	19'590.85
19.12.2022	30.11.2022	Batt Peter AG Baugeschäft, 3073 Gümligen Schlussrechnung Waldriedstrasse	31'248.45
19.12.2022	30.11.2022	Batt Peter AG Baugeschäft, 3073 Gümligen Sanierung Waldriedstrasse	31'899.45

öffentliche Beleuchtung**38'971.40**

27.12.2021	17.12.2021	BKW Energie AG, 3013 Bern Entflechtung Waldriedstrasse	28'002.00
01.12.2022	16.11.2022	BKW Energie AG, 3013 Bern Entflechtung Waldriedstrasse	10'969.40

Diverses**10'785.50**

21.09.2021	17.09.2021	Baumat AG, 3114 Wichtrach Abdeckungen Werkhof Muri Gümligen	8'151.15
01.12.2022	19.08.2022	F. Wyssbrod AG Strassensignalisationen, 3073 Gümligen Rechtsvortritt/Parkplätze	2'634.35

Total 305'993.30 103.38%

Kreditsumme 296'000.00 100.00%

Kreditüberschreitung 9'993.30 3.38%