Kreditabrechnung 07.05.2021

Arealentwicklung Turbenweg / Fillerichstrasse

MwSt: bis 31.12.2017: 8% KV mit MwSt. 8% 445'000.00  Projektabrechnung 428'629.40
MwSt: ab 01.01.2018: 7.7% KV mit MwSt. 7.7% 443'784.31 KV Original 445'000.00

Differenz aus MwsSt.: 1'215.69  Unterschreitung in % -4%
Kredit: 445'000 KV KV Kredit Rechnungen Abweichungen
GGR-Beschluss: 19.09.2017 original original abrechnung Datum Betrag Abrechnung zu
Konto: 7900.5290.10 (exkl. MwSt.) (inkl. 8% MwsSt.) (inkl. 8%/ 7.7% MwsSt.) (inkl. 8% / 7.7% MwsSt.) KV
Total / Zusammenfassung 412'056 445'000.00 428'629.40 - 428'629.40 -16'370.60
1. Baureglementsanderung 30'000.00 32'400.00 7'604.00 7'604.00 -24'796.00
2. Gesamtleistungswettbewerb (total) 329'000.00 355'320.00 382'617.20 382'617.20 27'297.20
2.1 Verfahrensbegleitung 65'000.00 70'200.00 100'895.75 100'895.75 30'695.75
2.2 Fachberatungen 32'500.00 35'100.00 25'726.15 25'726.15 -9'373.85
2.3 Jury 40'000.00 43'200.00 53'037.05 53'037.05 9'837.05
2.4 Preisgelder Teilnehmende 170'000.00 183'600.00 183'090.00 183'090.00 -510.00
2.5 Modell 7'500.00 8'100.00 8'138.15 8'138.15 38.15
2.6 Grundlagen / Nebenkosten 7'500.00 8'100.00 2'121.70 2'121.70 -5'978.30
2.7 Nebenkosten (2%) 6'500.00 7'020.00 9'608.40 9'608.40 2'588.40
Rundungsdifferenz zu Botschaft - -20.00
3. Reserve / Rundung 2.5% 8'612.00 9'300.00 0.00 0.00 -9'300.00
4. Vorleistungen in Finanzkompetenz des GR 44'444.00 48'000.00 38'408.20 38'408.20 -9'591.80




KV KV Kredit- Rechnungen
Kostenposition Auftragnehmer original original abrechnung Datum Betrag
(exkl. MwSt.) (inkl. 8% MwsSt.) (inkl. 8%/ 7.7% MwSt.) (inkl. 8% / 7.7% MwsSt.)

1. Baureglementsanderung 30'000.00 32'400.00 7'604.00

Projektbegleitung Planerlassverfahren Planteam S AG 08.04.2019 7'604.00
2. Gesamtleistungswettbewerb (total) 329'000.00 355'320.00 382'617.20 - 382'617.20
2.1 Verfahrensbegleitung 65'000.00 70'200.00 100'895.75

Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 15.12.2017 17'973.90
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 12.04.2018 28'267.15
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 09.07.2018 18'862.45
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 21.12.2018 24'385.45
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 15.04.2019 4'264.90
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 02.07.2019 2'780.00
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 15.04.2020 1'241.25
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 18.07.2020 2'609.05
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 27.10.2020 511.60
2.2 Fachberatungen 32'500.00 35'100.00 25'726.15

Uberpriifung Unterlagen Wettbewerb Abplanalp Affolter Partner (2ap) 30.04.2018 457.75
Uberpriifung Unterlagen Wettbewerb Abplanalp Affolter Partner (2ap) 31.05.2018 823.90
Uberpriifung Unterlagen Wettbewerb Abplanalp Affolter Partner (2ap) 20.09.2018 6'041.95
Fachliche Begleitung Wettbewerb Felix Bohn Wohnen im Alter GmbH 14.09.2018 10'734.30
Unterstiitzumg Projektkommunikation Egger Kommunikation 05.07.2019 7'668.25
2.3 Jury 40'000.00 43'200.00 53'037.05

Honorar Jurierung Wettbewerb Schéar Buri Architekten AG 21.11.2018 8'842.20
Honorar Jurierung Wettbewerb Grand Paysage GmbH 28.11.2018 9'171.40
Honorar Jurierung Wettbewerb Aebi & Vincent Architekten SIA AG 26.11.2018 8'842.15
Honorar Jurierung Wettbewerb Tanner Rudolf 23.11.2018 7'427.00
Honorar Jurierung Wettbewerb Fiechter & Salzmann Architekten GmbH 10.12.2018 8'259.40
Honorar Jurierung Wettbewerb Schéar Buri Architekten AG 11.03.2019 752.80
Honorar Jurierung Wettbewerb Grand Paysage GmbH 07.03.2019 1'086.30
Honorar Juriedelegation Wettbewerb Aebi & Vincent Architekten SIA AG 09.07.2020 1'415.20
Honorar Juriedelegation Wettbewerb Schéar Buri Architekten AG 29.06.2020 2'830.40
Honorar Juriedelegation Wettbewerb Tanner Rudolf 26.06.2020 1'415.20
Honorar Juriedelegation Wettbewerb Grand Paysage GmbH 26.06.2020 2'995.00
2.4 Preisgelder Teilnehmende 170'000.00 183'600.00 183'090.00

Preisgeld / Entschadigung
Preisgeld / Entschadigung
Preisgeld / Entschadigung
Preisgeld / Entschadigung
Preisgeld / Entschadigung
Preisgeld / Entschadigung
Preisgeld / Entschadigung
Preisgeld / Entschadigung

Bonainvest AG

Bauart Architekten und Planer AG
Gebaudeversicherung Bern
Patrimonium Anlagestiftung

Leismann AG Architektur Stadtplanung
Bricks Immobilien Frederike Martin
Halter AG Gesamtleistungen

Asgeba Immobilien- und Anlagestiftung

26.11.2018 19'386.00
29.11.2018 51'696.00
23.11.2018 17'232.00

10.12.2018 8'616.00
18.12.2018 8'616.00
30.11.2018 8'616.00
11.03.2019 60'312.00
18.04.2019 8'616.00




2.5 Modell 7'500.00 8'100.00 8'138.15

Herstellung Gipsmodelle Knecht und Partner Modellbau AG 07.06.2018 7'135.15
Fotographische Aufnahmen Gipsmodelle Andrey Nadine 19.09.2018 1'003.00
2.6 Grundlagen / Nebenkosten 7'500.00 7'500.00 2'121.70

Datenlieferung Werkleitungen bbp geomatik ag 23.02.2018 2'121.70
2.7 Nebenkosten (2%) 6'500.00 7'020.00 9'608.40

Anzeige / Publikation Zirichsee Werbe AG 09.03.2018 1'276.25
Verpflegung Anlass mit Externen 16.05.18 Gabriela Hafliger 16.05.2018 29.30
Verpflegung Anlass mit Externen 16.05.18 agilas bilden bewegt 23.05.2018 538.20
Scan-Service Peter Gaffuri AG 30.06.2018 279.70
Saalmiete Genossenschaft Bartschihaus 14.09.2018 390.00
Verpflegung Anlass mit Externen bonapp catering & so ag 17.09.2018 911.65
Laserprint Peter Gaffuri AG 30.90.2018 378.50
Mittagessen Sitzung COOP Muri 17.12.2018 60.10
Sitzungsgelder Sounding Board 31.12.2018 340.00
Sitzungsgelder Sounding Board 31.12.2018 640.00
Druck und Bindung Jurybericht Peter Gaffuri AG 30.11.2018 2'132.45
Sitzungsgelder Sounding Board 06.02.2019 50.00
Verpflegung Anlass mit Externen Gabriela Hafliger 06.03.2019 257.40
Publikation Lokalnachrichten Muri 28.02.2019 1'601.30
Druck Flyer Boss Repro Bern AG 12.03.2019 373.55
Sitzungsgelder Sounding Board 20.12.2019 100.00
Sitzungsgelder Sounding Board 31.12.2019 250.00
3. Reserve / Rundung 2.5% 8'612.00 9'300.00 0.00 - 0.00
4. Vorleistungen in Finanzkompetenz des GR 44'444.00 48'000.00 38'408.20 - 38'408.20
Grundbuchamt Auskiinfte Finanzverwaltung Kanton Bern - - 100.00 20.03.2017 100.00
Amtliche Vermessung bbp geomatik ag - - 1'150.00 24.05.2017 1'150.00
Sitzungsverpflegung mit Externen 14.06.2017 Gabriela Hafliger - - 61.80 14.06.2017 61.80
Bauschadstoffuntersuchung Gartenmann Engineering SA - - 3'858.85 30.06.2017 3'858.85
Vorbereitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG - - 15'093.55 16.07.2017 15'093.55
Vorbereitung Variantenstudium GWJ Architektur AG - - 18'144.00 04.08.2017 18'144.00




