
Kreditabrechnung 07.05.2021

Arealentwicklung Turbenweg / Füllerichstrasse 

MwSt: bis 31.12.2017: 8% KV mit MwSt. 8% 445'000.00 Projektabrechnung 428'629.40
MwSt: ab 01.01.2018: 7.7% KV mit MwSt. 7.7% 443'784.31 KV Original 445'000.00

Differenz aus MwSt.: 1'215.69 Unterschreitung in % -4%

Kredit: 445'000 KV KV Kredit Abweichungen 
GGR-Beschluss: 19.09.2017 original original abrechnung Datum Betrag Abrechnung zu 
Konto:  7900.5290.10 (exkl. MwSt.) (inkl. 8% MwSt.) (inkl. 8% / 7.7% MwSt.) KV

Total / Zusammenfassung 412'056 445'000.00 428'629.40                               - 428'629.40   -16'370.60                          

1. Baureglementsänderung 30'000.00                   32'400.00                   7'604.00                                   7'604.00       -24'796.00                          

2. Gesamtleistungswettbewerb (total) 329'000.00                 355'320.00                 382'617.20                               382'617.20   27'297.20                           

2.1 Verfahrensbegleitung 65'000.00                  70'200.00                  100'895.75                              100'895.75  30'695.75                          

2.2 Fachberatungen 32'500.00                  35'100.00                  25'726.15                                25'726.15    -9'373.85                           

2.3 Jury 40'000.00                  43'200.00                  53'037.05                                53'037.05    9'837.05                            

2.4 Preisgelder Teilnehmende 170'000.00                183'600.00                183'090.00                              183'090.00  -510.00                              

2.5 Modell 7'500.00                    8'100.00                    8'138.15                                  8'138.15      38.15                                 

2.6 Grundlagen / Nebenkosten 7'500.00                    8'100.00                    2'121.70                                  2'121.70      -5'978.30                           

2.7 Nebenkosten (2%) 6'500.00                    7'020.00                    9'608.40                                  9'608.40      2'588.40                            

Rundungsdifferenz zu Botschaft -                              -20.00                        

3. Reserve / Rundung 2.5% 8'612.00 9'300.00                     0.00 0.00 -9'300.00                            

4. Vorleistungen in Finanzkompetenz des GR 44'444.00 48'000.00                   38'408.20                                 38'408.20     -9'591.80                            

Rechnungen

(inkl. 8% / 7.7% MwSt.)



KV KV Kredit-
Kostenposition Auftragnehmer original original abrechnung Datum Betrag

(exkl. MwSt.) (inkl. 8% MwSt.) (inkl. 8% / 7.7% MwSt.)

1. Baureglementsänderung 30'000.00                   32'400.00                   7'604.00                                   
Projektbegleitung Planerlassverfahren Planteam S AG 08.04.2019 7'604.00       

2. Gesamtleistungswettbewerb (total) 329'000.00                 355'320.00                 382'617.20                               - 382'617.20   

2.1 Verfahrensbegleitung 65'000.00                   70'200.00                   100'895.75                               
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 15.12.2017 17'973.90     
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 12.04.2018 28'267.15     
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 09.07.2018 18'862.45     
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 21.12.2018 24'385.45     
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 15.04.2019 4'264.90       
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 02.07.2019 2'780.00       
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 15.04.2020 1'241.25       
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 18.07.2020 2'609.05       
Begleitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG 27.10.2020 511.60         

2.2 Fachberatungen 32'500.00                   35'100.00                   25'726.15                                 
Überprüfung Unterlagen Wettbewerb Abplanalp Affolter Partner (2ap) 30.04.2018 457.75         
Überprüfung Unterlagen Wettbewerb Abplanalp Affolter Partner (2ap) 31.05.2018 823.90         
Überprüfung Unterlagen Wettbewerb Abplanalp Affolter Partner (2ap) 20.09.2018 6'041.95       
Fachliche Begleitung Wettbewerb Felix Bohn Wohnen im Alter GmbH 14.09.2018 10'734.30     
Unterstützumg Projektkommunikation Egger Kommunikation 05.07.2019 7'668.25       

2.3 Jury 40'000.00                   43'200.00                   53'037.05                                 
Honorar Jurierung Wettbewerb Schär Buri Architekten AG 21.11.2018 8'842.20       
Honorar Jurierung Wettbewerb Grand Paysage GmbH 28.11.2018 9'171.40       
Honorar Jurierung Wettbewerb Aebi & Vincent Architekten SIA AG 26.11.2018 8'842.15       
Honorar Jurierung Wettbewerb Tanner Rudolf 23.11.2018 7'427.00       
Honorar Jurierung Wettbewerb Fiechter & Salzmann Architekten GmbH 10.12.2018 8'259.40       
Honorar Jurierung Wettbewerb Schär Buri Architekten AG 11.03.2019 752.80         
Honorar Jurierung Wettbewerb Grand Paysage GmbH 07.03.2019 1'086.30       
Honorar Juriedelegation Wettbewerb Aebi & Vincent Architekten SIA AG 09.07.2020 1'415.20       
Honorar Juriedelegation Wettbewerb Schär Buri Architekten AG 29.06.2020 2'830.40       
Honorar Juriedelegation Wettbewerb Tanner Rudolf 26.06.2020 1'415.20       
Honorar Juriedelegation Wettbewerb Grand Paysage GmbH 26.06.2020 2'995.00       

2.4 Preisgelder Teilnehmende 170'000.00                 183'600.00                 183'090.00                               
Preisgeld / Entschädigung Bonainvest AG 26.11.2018 19'386.00     
Preisgeld / Entschädigung Bauart Architekten und Planer AG 29.11.2018 51'696.00     
Preisgeld / Entschädigung Gebäudeversicherung Bern 23.11.2018 17'232.00     
Preisgeld / Entschädigung Patrimonium Anlagestiftung 10.12.2018 8'616.00       
Preisgeld / Entschädigung Leismann AG Architektur Stadtplanung 18.12.2018 8'616.00       
Preisgeld / Entschädigung Bricks Immobilien Frederike Martin 30.11.2018 8'616.00       
Preisgeld / Entschädigung Halter AG Gesamtleistungen 11.03.2019 60'312.00     
Preisgeld / Entschädigung Asgeba Immobilien- und Anlagestiftung 18.04.2019 8'616.00       

Rechnungen

(inkl. 8% / 7.7% MwSt.)



2.5 Modell 7'500.00                     8'100.00                     8'138.15                                   
Herstellung Gipsmodelle Knecht und Partner Modellbau AG 07.06.2018 7'135.15       
Fotographische Aufnahmen Gipsmodelle Andrey Nadine 19.09.2018 1'003.00       

2.6 Grundlagen / Nebenkosten 7'500.00                     7'500.00                     2'121.70                                   
Datenlieferung Werkleitungen bbp geomatik ag 23.02.2018 2'121.70       

2.7 Nebenkosten (2%) 6'500.00                     7'020.00                     9'608.40                                   
Anzeige / Publikation Zürichsee Werbe AG 09.03.2018 1'276.25       
Verpflegung Anlass mit Externen 16.05.18 Gabriela Häfliger 16.05.2018 29.30            
Verpflegung Anlass mit Externen 16.05.18 agilas bilden bewegt 23.05.2018 538.20         
Scan-Service Peter Gaffuri AG 30.06.2018 279.70         
Saalmiete Genossenschaft Bärtschihaus 14.09.2018 390.00         
Verpflegung Anlass mit Externen bonapp catering & so ag 17.09.2018 911.65         
Laserprint Peter Gaffuri AG 30.90.2018 378.50         
Mittagessen Sitzung COOP Muri 17.12.2018 60.10            
Sitzungsgelder Sounding Board 31.12.2018 340.00         
Sitzungsgelder Sounding Board 31.12.2018 640.00         
Druck und Bindung Jurybericht Peter Gaffuri AG 30.11.2018 2'132.45       
Sitzungsgelder Sounding Board 06.02.2019 50.00            
Verpflegung Anlass mit Externen Gabriela Häfliger 06.03.2019 257.40         
Publikation  Lokalnachrichten Muri 28.02.2019 1'601.30       
Druck Flyer Boss Repro Bern AG 12.03.2019 373.55         
Sitzungsgelder Sounding Board 20.12.2019 100.00         
Sitzungsgelder Sounding Board 31.12.2019 250.00         

3. Reserve / Rundung 2.5% 8'612.00                     9'300.00                     0.00 - 0.00

4. Vorleistungen in Finanzkompetenz des GR 44'444.00                   48'000.00                   38'408.20                                 - 38'408.20     

Grundbuchamt Auskünfte Finanzverwaltung Kanton Bern - - 100.00                                      20.03.2017 100.00         
Amtliche Vermessung bbp geomatik ag - - 1'150.00                                   24.05.2017 1'150.00       
Sitzungsverpflegung mit Externen 14.06.2017 Gabriela Häfliger - - 61.80                                        14.06.2017 61.80            
Bauschadstoffuntersuchung Gartenmann Engineering SA - - 3'858.85                                   30.06.2017 3'858.85       
Vorbereitung Wettbewerbsverfahren Kontur Projektmanagement AG - - 15'093.55                                 16.07.2017 15'093.55     
Vorbereitung Variantenstudium GWJ Architektur AG - - 18'144.00                                 04.08.2017 18'144.00     


